



## VERHANDLUNGEN DES GEMEINDERATES

### **Projektinformationen – aktueller Stand**

Der Gemeinderat Strengebach beschäftigt sich mit mehreren Geschäften, welche für die Stimmberechtigten von hohem Interesse sind. Aus bekannten Gründen waren in diesem Frühling und Frühsommer öffentliche Informationen nicht möglich. Der Gemeinderat informiert deshalb für einmal schriftlich über den Stand der einzelnen Projekte.

#### **Dalchenbach**

Die bis jetzt veranschlagten 1.2 Mio CHF, für das Projekt Dalchenbach um die rund 50'000 CHF jährlichen Kosten der Bacheinleitung in die ARA zu verhindern, sind eine Annahme des Gemeinderates und können bei einer Ausführung erheblich variieren. Was ist bis jetzt angedacht und welche Ergebnisse liegen vor.

1. Der Gemeinderat wollte eine Versickerungslösung des Dalchenbaches in der Nähe des Dalchenweihers. Dies wäre die günstigste Lösung gewesen. Diese ist gemäss den kantonalen Behörden nicht bewilligungsfähig.
2. Damit ist die vom Kanton vorgeschlagene und bewilligungsfähige Bachführung unter der Autobahn hindurch und mit der Einleitung in die Wigger im Vordergrund. Diese Lösung wurde vom ASTRA (Bundesamt für Strassen) in diesem Frühling infolge zu geringer Überdeckung des Bachdurchlasses zum Strassenkoffer der Autobahn, abgelehnt. Damit steht wieder die Lösung mit der offenen Bachführung parallel der Autobahn entlang mit der Einleitung in die best. Unterstossung im Vordergrund. Die Durchflusskapazität für das zusätzliche Wasser aus dem Dalchenbach wird noch geprüft. Anschliessend wird eine Kostenschätzung erstellt und mit dem Kanton das Gespräch gesucht.

#### **Gemeindesaal**

Das grösste und wichtigste Geschäft in den nächsten Jahren ist die Frage der weiteren Nutzung der alten Turnhallen. Der Gemeinderat ist beauftragt folgende Varianten abzuklären:

- a) Sanierung bestehende Turnhallen
- b) Abbruch bestehende Gebäude und Neubau eingeschossig
- c) Abbruch bestehende Gebäude und Umnutzung Sporthalle in eine Mehrzweckhalle

Der für die Variante b) vorgesehene Projektwettbewerb ist durchgeführt worden. Am 26.06.2020 fand die Öffnung und Bewertung der fünf eingereichten Projekte statt. Der dazu notwendige Fachbericht wird erstellt und dem Gemeinderat bis Mitte Juli 2020 vorgelegt.

Ebenfalls vorliegend ist die Kostenschätzung für den Rückbau der bestehenden alten Turnhallen sowie die Umnutzung der Sporthalle in eine Mehrzweckhalle.

Somit verfügt der Gemeinderat ab ca. Mitte Juli über alle relevanten Grundlagen für die weiteren Schritte. Das weitere Vorgehen ist in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase betrifft den Projektwettbewerb. D.h. der Gemeinderat bestimmt das Siegerprojekt und eröffnet allen Beteiligten den Entscheid. Dieser Entscheid soll bis Ende Juli 2020 erfolgen. Die 2. Phase beinhaltet die anspruchsvolle Auseinandersetzung mit der Machbar- und Finanzierungsmöglichkeit der unterschiedlichen Varianten Neubau Gemeindesaal, Sanierung und Umnutzung bestehende Hallen oder die Integration in die Sporthalle. Ziel ist, dass der Gemeinderat diesen Sommer für sich eine Lösung findet um die dritte Phase starten zu können. Die dritte Phase steht unter dem Titel der Partizipation der Bevölkerung. Dem Gemeinderat ist es wichtig, die Bevölkerung von Anfang an miteinzubeziehen. Die Form der Mitwirkung ist noch zu definieren um die drei Varianten öffentlich vorzustellen und eine Diskussion über die Möglichkeiten und Folgen zu führen.

### **Zukunftskonferenz am 18./19.09.2020**

Nach der COVID-19 bedingten Absage der Zukunftskonferenz vom 20./21.03.2020 hat der Gemeinderat den Anlass neu auf den 18./19.09.2020 datiert. Dem Gemeinderat ist es ein wichtiges Anliegen, die Zukunftsplanung gemeinsam mit der Bevölkerung anzugehen. Selbstverständlich werden für diesen Anlass alle Schutzmassnahmen getroffen, um die Teilnehmer vor einer Ansteckung zu schützen. Die Einladung wird in den nächsten Wochen in alle Haushaltungen verteilt.

### **Stand der weiteren Projekte**

#### Sanierung Aeschwuhweg:

Im Rahmen der Beschwerdeverfahren betr. der Strassenbreite haben die Gemeinderäte Rothrist und Strengelbach gegen den Entscheid des Baudepartements im Januar 2020 eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht. Der Entscheid ist noch immer ausstehend. Je nach Ergebnis kann es dazu führen, dass das komplette Baugesuchsverfahren wiederholt werden muss. Mit einer Sanierung ist also nicht vor Frühling 2021 zu rechnen.

#### Sanierung Reservoir Schützägerten:

Aktuell wird die Submission durchgeführt. Die Eingaben der Angebote haben bis am 24.07.2020 zu erfolgen. Die Arbeitsvergabe sollte im August 2020 stattfinden.

#### Sanierung Dörfliweg:

Aktuell wird die Submission durchgeführt. Die Eingaben der Angebote haben bis Mitte Juli zu erfolgen. Die Arbeitsvergabe sollte anfangs August 2020 erfolgen. Baubeginn ist ca. anfangs September 2020.

#### Sanierung Eggasse

Aktuell wird die Submission durchgeführt. Die Eingaben der Angebote haben bis Mitte Juli zu erfolgen. Die Arbeitsvergabe sollte im Juli 2020 erfolgen. Der Baubeginn ist geplant auf Mitte August, steht aber in der Abhängigkeit der Hochwasserschutzmassnahmen Pfaffnern der Gemeinden Rothrist und Vordemwald (gesperrte Brücke im Gländ, Rothrist).

#### Verkauf Schulpavillon

Die Kreisschule Entfelden hat im Mai 2020 dem Verkauf zugestimmt. Die Frist für ein Referendum ist vor kurzem abgelaufen. Demnächst sollten also der tatsächliche Verkauf und der Abbau vollzogen werden können. Mit dem Wegfall des Schulpavillons stellt sich die Frage der Gestaltung dieses Bereichs. In Zusammenarbeit mit der Schule wird nach einer einfachen und zweckmässigen Lösung gesucht, welche unmittelbar nach dem Abbau des Pavillons umgesetzt werden soll. Im Budget ist ein Betrag von CHF 20'000.00 dafür vorgesehen.

#### Schule

Im Bildungsbereich sind einige Aktivitäten im Gange. Die Zusammenführung der Oberstufe in Zofingen ist weiter vorangetrieben worden. Zurzeit wird der dazugehörige Schulvertrag inkl. Schulgeld verhandelt.

#### **Termine**

Die nächsten öffentlichen Termine sind:

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - Mittwoch, 12.08.2020            | Gemeindeversammlung           |
| - Dienstag, 18.08.2020            | Ortsbürgergemeindeversammlung |
| - Freitag/Samstag, 18.+19.09.2020 | Zukunftskonferenz             |
| - Freitag, 25.09.2020             | Jungbürgerfeier               |
| - Dienstag, 13.10.2020            | Informationsanlass            |
| - Mittwoch, 18.11.2020            | Gemeindeversammlung           |

Nicht durchgeführt wird der Seniorenausflug. Nach der belasteten Zeit im ersten Halbjahr für die Seniorinnen und Senioren wäre es mehr als erfreulich gewesen, den Seniorenausflug durchzuführen. Trotz der Lockerungen wäre der Anlass nur unter schwierigen und der Geselligkeit abträglichen Massnahmen möglich gewesen. Deshalb wurde in Absprache zwischen der Gemeinde und den Kirchen beschlossen, den Anlass für dieses Jahr ausfallen zu lassen.

sis

---

Strengelbach, 29.06.2020

## GEMEINDEKANZLEI STRENGELBACH

Silvan Scheidegger  
Gemeindeschreiber