
Verpflichtungskredit Fr. 310'000.00

Objekt Umleitung Kanalisation Simme

Beschluss 21. Juni 2023

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto 7201.5030.75 309'826.10Fr.      

Zuzüglich bezogene Vorsteuern 24'928.60Fr.        

Total Bruttoanlagekosten 334'754.70Fr.      

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit 310'000.00Fr.      

Kreditübertretung 24'754.70Fr.        

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto

Ausstehende Subventionen und Beiträge

abz. Vorsteuerkürzung

Total Einnahmen 0.00Fr.                 

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern 309'826.10Fr.      

Total Einnahmen 0.00Fr.                 

Nettoinvestition 309'826.10Fr.      

5 Aktivierung

Übertrag von Konto 14072.30 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag

- Hochbauten

- Mobilien

- Tiefbauten 14032.01 309'826.10Fr.      

 

Total der Nettoinvestition: 309'826.10Fr.      

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen 0.00Fr.                 

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

KREDITABRECHNUNG



6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen 

Kreditunterschreitungen.
Regiearbeiten: (13'075.-)
 -Aufgrund der ungenauen Lage des Bachkanals mussten zusätzlich Kabelschutzrohre verlegt werden, 3'200.-
 -Aufwendiger Amphibienschutz als geplant, Auflage Kanton, 1'400.-
 -Beim bestehenden Regenüberlaufkanal mussten Risse saniert werden, 2'150.-
 -Aufgrund des Amphibienschutzes musste etwas mehr gerodet werden, 900.-
 -In der Baugrube kam ein altes Bachbeet mit Baumstämmen zum Vorschein welche sep. entsorgt werden mussten und 

der schlechte Untergrund musste verdichtet werden, 5'425.-

Baustelleneinrichtung: (2'025.-)
 -Mehraufwendungen wegen des Amphibienschutzes und etwas grösserer Baupiste, 2'025.-

Kanalisationen und Entwässerungen: (18'160.-)
 -Mehraufwendungen wegen U (gespriesst) statt V Graben, Aushubarbeiten und Verfüllungen bei gespriesstem Graben 

erschwert, 18'160.-

Bei den Bauarbeiten für Werkleitungen konnten dafür rund 3'700.- eingespart werden.


