

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 314'000.00			
Objekt	Sanierung Aeschwuhweg			
Beschluss	24.11.2017			
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.13		Fr.	297'790.25
Zuzüglich bezogene Vorsteuern			Fr.	0.00
Total Bruttoanlagekosten			Fr.	297'790.25
<b>2 Kreditvergleich</b>				
Verpflichtungskredit			Fr.	314'000.00
Kreditunterschreitung			Fr.	-16'209.75
<b>3 Einnahmen</b>				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.13		Fr.	6'048.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge abz. Vorsteuerkürzung				
Total Einnahmen			Fr.	6'048.00
<b>4 Nettoinvestition</b>				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern			Fr.	297'790.25
Total Einnahmen			Fr.	6'048.00
Nettoinvestition			Fr.	291'742.25
<b>5 Aktivierung</b>				
Übertrag von Konto	14070.10	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag
- Hochbauten				
- Mobilien				
- Tiefbauten			14010.01	Fr. 291'742.25
Total der Nettoinvestition:				Fr. 291'742.25
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.				
<b>6 Erläuterungen</b>				
<p>Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.</p> <p>Die Sanierung konnte mit einer leichten Budgetunterschreitung von 7% realisiert werden. Aufgrund von ausgeführten Lärmschutzmassnahmen wurden rund CHF 6'000 an Bundesbeiträgen erhalten. Gemäss dem mit der Gemeinde Rothrist vereinbarten Teiler, musste die Gemeinde Stengelbach 2/5 der Kosten der Strassensanierung tragen.</p>				

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 535'000.00				
Objekt	Sanierung Aeschwuhweg				
Beschluss	24.11.2017				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7101.5030.63				Fr. 315'907.51
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 24'324.79
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 340'232.30
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit					Fr. 535'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -194'767.70
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					
Ausstehende Subventionen und Beiträge abz. Vorsteuerkürzung					
Total Einnahmen					Fr. 0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 315'907.51
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 315'907.51
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	14071.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten			14031.01		Fr. 315'907.51
Total der Nettoinvestition:					Fr. 315'907.51
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Durch die Vollsperrung konnte effizienter und rationeller gearbeitet werden, Dadurch waren auch keine prov. Beläge nötig. Ursprünglich geplant war eine einspurige Verkehrsführung mit LSA. Im Rahmen von weiteren Projektoptimierungen wurde die Wasserleitung teilweise in den Kanalisationsgräben verlegt (keine separaten Gräben). Dadurch konnten Synergien genutzt werden. Der Boden/Untergrund war generell besser als erwartet (weniger gespriesste Gräben notwendig, geringere Entsorgungsgebühren bei Belägen etc.). Und nicht zuletzt war die Marktsituation günstig, sodass die Arbeitsvergaben günstig gemacht werden konnten (Baumeister, Rohrlegearbeiten). Der Posten «Diverses und Unvorhergesehenes (ca. 10% der Kosten)» musste nicht beansprucht werden.					

# KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 555'000.00			
Objekt	Sanierung Aeschwuhweg			
Beschluss	24.11.2017			
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7201.5030.67			Fr. 459'250.48
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr. 35'445.07
Total Bruttoanlagekosten				Fr. 494'695.55
<b>2 Kreditvergleich</b>				
Verpflichtungskredit				Fr. 555'000.00
Kreditunterschreitung				Fr. -60'304.45
<b>3 Einnahmen</b>				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge abz. Vorsteuerkürzung				
Total Einnahmen				Fr. 0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr. 459'250.48
Total Einnahmen				Fr. 0.00
Nettoinvestition				Fr. 459'250.48
<b>5 Aktivierung</b>				
Übertrag von Konto	14072.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag
- Hochbauten				
- Mobilien				
- Tiefbauten			14032.01	Fr. 459'250.48
Total der Nettoinvestition:				Fr. 459'250.48
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.				
<b>6 Erläuterungen</b>				
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.				
Analoge Gründe wie beim Wasser (Vollsperrung statt Lichtsignalanlage, gemeinsame Grabführung mit Wasser, bessere Bodenbeschaffenheit, nur fielen diese beim Abwasser prozentual weniger ins Gewicht. Günstigere Arbeitsvergaben.				